

## **MEMORANDO      05-2021**

DE : DIRECCION DE OBRAS

A : INTENDENTE

FECHA: 8/07/2021

RAZON: PEDIDO DE ADENDA DE CONTRATO 05/2021, ID 394022.

**EMPEDRADO DE CALLES COMPAÑIA PEDROZO, CALLE SIN NOMBRE Y  
ASENTAMIENTO VICTORIA CALLE SIN NOMBRE, DEL DISTRITO DE YPACARCAI. ID 394022.**

  


ING. ENRIQUE DURE  
Director de Obras

La dirección de obras solicita ampliación de contrato 03/2021 para trabajos adicionales, según la Ley 2051, Art 62 , OBRA:

Los trabajos adicionales a ejecutar consiste en: Construcción de mas cantidad de empedrado de tal manera a cubrir mas área de calles y que sería aplicado en el asentamiento VICTORIA I y II., en razón que con el contrato original, solo llega ejecutar hasta la cantidad de 110 metros cuadrados, y para cubrir la real necesidad se precisa de 733 metros cuadros, razón por lo que se requiere la adenda de contrato para llevar adelante la construcción de más metros cuadrados de empedrado.

El área a adicionar es del 20% que permite la ley 2021 art 62 y en cantidad representa a 733 m2 , esto representa a 147 metros lineal de calle de 5 metros de ancho.

Esperando despacho favorable, me despido atentamente.